

APPUNTO

Programma immediato per l'inizio della campagna nell'Iran


- 1) Preparazione della Missione Geologica (già quasi completata) per la partenza verso la fine di settembre p.v., con il seguente programma immediato:
 - a) Completamento sul posto dei mezzi logistici e installazione dell'Ufficio permanente in Iran a Teheran od altra località prescelta.
 - b) Campagna preliminare di circa due mesi nello Zagros (sino a che la stagione lo permetterà, prevedibilmente sino alla fine di novembre).
 - c) Campagna preliminare di circa due mesi nel Mocràn (prevedibilmente dicembre e gennaio).
 - d) Raccolta di tutti gli elementi utili in posto, con la collaborazione della NIOC (elementi cartografici, fotografici ecc.) per la continuazione e lo sviluppo della campagna di rilevamento geologico nella zona dello Zagros, da riprendersi nella primavera del 1958.

- 2) Immediati contatti con le imprese specializzate per il rilevamento sismico dei permessi in mare onde poterle predisporre ed effettuare al più presto possibile. Durata prevista del rilievo circa due mesi. Tale lavoro è del tutto indipendente dalle campagne di rilevamento geologico negli altri permessi dello Zagros e del Mocràn e potrà per ciò svolgersi parallelamente e senza interferenze.

- 3) Ufficio permanente in Iran, da stabilire a Teheran, od in altra località, che deve servire per la rappresentanza dell'AGIP MENSBARIA, per la Società italo-iraniana e per l'Amministrazione delle nostre missioni in campagna.

Personale per detto Ufficio:

- a) Capo Missione e Consigliere Delegato della Società italo-iraniana
- b) Intendente amministrativo
- c) Personale d'ordine da assumere sul posto.



Roma, 7 agosto 1957

NVA FF3

- studiare e disporre tempestivamente l'organizzazione per l'esecuzione di eventuali rilievi geofisici e di sondaggi esplorativi.

A cura di parte del gruppo geologico non impegnato nelle prime ricognizioni, e di tutto, durante le soste tra le ricognizioni, verrà studiata in Teheran la documentazione geologica in possesso della NIOC, e verrà condotta il lavoro di fotointerpretazione geologica ed eventualmente cartografica sulle foto aeree che la NIOC dovrà ottenere dal Ministero competente. Questi lavori preparatori sono indispensabili e consentono di utilizzare in pieno anche la stagione invernale.

Si presume di ottenere i seguenti risultati:

- elementi conclusivi per la valutazione della concessione in mare: entro i primi mesi del 1958;
- una decisione sullo sviluppo e sul programma di lavori nel Makran: entro i primi mesi del 1958;
- almeno una ubicazione per un sondaggio esplorativo nelle Zagros: entro l'autunno 1958.

Il gruppo geologico è così costituito (personale italiano):

- n. 5 geologi;
- * 1 ingegnere fotogrammetrista;
- * 3 restitutori e topografi;
- * 1 pilota per elicottero
- * 1 motorista per elicottero;
- * 1 meccanico radiotelegrafista;

oltre a un consulente geologico e/o un dirigente geologo dell'AGIP Mineria. Esso sarà integrato per i servizi con personale locale.

Roma 7/8/1957

